Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной организацией
 МБОУ «Падунская СОШ им.Д.И.Мостовщикова»

1. Разработка целей и показателей образовательной организации   

	Риск 
	Цель, задача
	Обоснование цели
	Показатели достижения цели

	Низкий уровень оснащения школы
	создание в образовательной организации к концу 2023  года условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совершенствования материально-технического обеспечения: оснащение учебными материалами и  цифровым оборудованием учебных кабинетов, улучшение качества Интернет-соединения, расширение возможностей доступа участников образовательных отношений к современным средствам обучения и образовательным ресурсам.
	Анкетирование участников образовательных отношений показало следующее:
	параметры анализа
	Рез-т
	Ед.изм

	Учебные материалы
	43
	Балл

	Цифровое обор-е
	44
	Балл

	Кач-во Интенет-соединения
	36
	балл

	Дефициты оснащения, зданий и помещений
	да
	Да\нет





		Показатели 
	Рез-т
к концу 2023
	Ед.изм

	Учебные материалы
	80
	Балл

	Цифровое обор-е
	80
	Балл

	Кач-во Интенет-соединения
	90
	балл

	Дефициты оснащения, зданий и помещений
	нет
	Да\нет






	№
п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы
	ноябрь, 2023 года

	1
	доля	учебных кабинетов, оснащенных компьютерным мультимедийным, презентационным оборудованием
	%
	80%

	2
	доля	обучающихся,	обеспеченных	учебниками, электронными (цифровыми) образовательными ресурсами
	%
	85%

	3
	доля обучающихся, использующих возможность доступа к	информационным ресурсам	Интернета,	учебной	и художественной литературе,  коллекциям медиаресурсов  на электронных носителях 
	%
	90%

	4
	доля учителей, использующих в образовательном процессе возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет
	%
	80%

	5
	скорость сети Интернет
	м\Б;
	100

	6
	Оформление документов на капитальный ремонт
	Наличие документов
	декабрь, 2023
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2. Дорожная карта реализации мероприятий  для достижения целей развития образовательных организаций
          

	Задача
	Мероприятие
	Сроки
реализации
	Ответственные
	Участники
	Ожидаемый результат

	провести анализ современного состояния	материально- технической базы школы, ее соответствие		современным
требованиям	организации образовательного		процесса, разработать и реализовать план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки к началу 2022-2023 учебного года
	проведение комплексного анализа уровня оснащения школы и разработка перспективного плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки
	до 01.04.2023
	Директор школы 
	Администрация  школы
	разработан план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки к началу 2023-2024  учебного года

	
	Реализация плана по повышению уровня 
Оснащения учебных
кабинетов, школьной           библиотеки
	до 01.09.2023
	Директор школы 
	Администрация   школы
	реализован план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной  библиотеки к началу 2023-2024 учебного  года

	
	участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» 2022 
	до 01.09.2023
	директор школы 
	Правительство                Кемеровской  области- Кузбасса, Управление образования Промышленновского МО,  Администрация     школы
	80%	учебных кабинетов, оснащены		компьютерным мультимедийным,  презентационным  оборудованием.

	
	оснащение библиотеки 3- мя современными компьютерами с возможностью выхода в  сеть Интернет
	до 01.09.2023
	директор школы 
	администрация        
школы,
педагогический
	-	библиотека	оснащена	3-мя компьютерами		с	выходом	в
сеть Интернет;
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	персонал, обучающиеся
	· на 20% обновлен библиотечный фонд учреждения электронными (цифровыми)
[bookmark: _GoBack]образовательными ресурсами к началу 2023-2024 учебного года;
· 90% обучающихся имеют возможность	доступа к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов

	
	приобретение методической и учебной литературы
соответствующей ФГОС.
	до 01.09.2023
	зав. библиотекой 
	
	85% обучающихся, обеспечены учебниками,  электронными (цифровыми) образовательными ресурсами

	
	пополнение школьной библиотеки, медиатеки учителей ЭОР, приобретение учебников с электронным приложением.
	до 01.09.2023
	зав. библиотекой 
	
	70%	учителей имеют возможность использовать при организации  образовательного  процесса ресурсы сети Интернет

	увеличить	скорость сети Интернет к началу 2022-2023 учебного года
	Увеличение скорости сети Интернет в школе к началу	 2023-2024 учебного года до 100 М\Б.
	до 01.09.2023
	директор школы, зам.директора по АХЧ 
	администрация школы,
педагогический персонал, обучающиеся
	скорость	сети	Интернет 100 М/Б.

	Подготовить документы на капитальный ремонт
	Проведение аукциона проектной документации на капитальный ремонт
	В течение 2023
	Директор школы
	Администрация 
	Наличие проектной документации




